График ремонта на сентябрь 2016 г.

	№


	Дата и

время

начала

работ
	Дата и

время

окончан.

работ
	Наименование

оборудования
	Дата

преду-

преж-

дения
	Вид ремонта, перечень 

электрооборудования.


	Отметка о

выполнении

	1. 
	06.09.

с 8-00
	06.09.

до 12-00
	ТП-1
	29.08.
	К. р. РВ, ШМ-10-0,4кВ.

Т. р. ТС; эл. оборудования КТП.
	06.09.16.

	2. 
	06.09.

с 8-00
	08.09.

до 17-00
	ВЛ-0,4кВ от ТП-35 ф.3
	29.08.
	Текущий ремонт
	08.09.16.

	2.
	08.09.

с 8-00
	08.09.

до 12-00
	ТП-6
	29.08.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ.

Т. р. ТС; эл. оборудования КТП.
	08.09.16.

	3.
	08.09.

с 8-00
	08.09.

до 12-00
	ТП-У-15-5
	30.08.
	Т. р. эл. оборудования РУ-0,4кВ.
	08.09.16.

	4.
	12.09.

с 8-00
	12.09.

до 14-00
	ТП-185
	02.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. 

Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ.
	12.09.16.

	5.
	12.09.

с 8-00
	16.09.

до 16-00
	ВЛ-0,4кВ от ТП-У-2-2ф.4
	02.09.
	Капитальный ремонт.
	16.09.16.

	6.
	13.09.

с 13-00
	13.09.

до 17-00
	ТП-183
	02.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. 

Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ.
	13.09.16.

	7.
	13.09.

с 8-00
	22.09.

до 17-00
	ВЛ-0,4кВ от ТП-38 ф.3
	02.09.
	Реконструкция
	22.09.16.

	8.


	14.09

с 8-00
	14.09.

до 12-00
	ТП-186
	05.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. 

Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ.
	14.09.16.

	9.
	15.09.

с 8-00
	15.09.

до 12-00
	ТП-41
	05.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. 

Т.р. ТС; эл. оборудования КТП.
	15.09.16.

	10.
	19.09.

с 8-00
	19.09.

до 12-00
	ТП-42
	09.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. 

Т.р.  ТС; эл. оборудования КТП.
	Перенос на октябрь

	11.
	19.09.

с 8-00
	23.09.

до 16-00
	ВЛ-0,4кВ от ТП-У-15-6 ф.9
	09.09.
	Капитальный ремонт
	23.09.16.

	12.
	20.09.

с 8-00
	20.09.

до 12-00
	ТП-13
	09.09.
	К. р. РВ, ШМ.

Т. р. ТС; эл. оборудование КТП.
	20.09.16.

	13.
	21.09.

с 8-00
	21.09.

до 12-00
	ТП-43
	12.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. 

Т.р  .ТС; эл. оборудования КТП.
	Перенос на октябрь

	14.
	23.08.

с 8-00
	27.08.

до 17-00
	ВЛ-10кВ №15
	12.09.
	Текущий ремонт
	27.08.16.

	15.
	26.09.

с 8-00
	26.09.

до 12-00
	ТП-5
	16.09.
	К. р. РВ, ШМ-10-0,4кВ.

Т. р. ТС; эл. оборудования КТП.
	Перенос на октябрь

	16.
	26.09.

с 8-00
	30.09.

до 16-00
	ВЛ-0,4кВ от ТП-У-11-1ф.7
	16.09.
	Текущий ремонт
	30.09.16.

	17.
	27.09.

с 8-00
	27.09.

до 12-00
	ТП-44
	16.09.
	К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. 

Т. р.  ТС; эл. оборудования КТП.
	Перенос на октябрь

	18.
	28.09.

с 8-00
	30.09.

до 17-00
	ВЛ-10кВ №22
	16.09.
	Текущий ремонт
	30.09.16.


